




Phasage des travaux

Phase 1: 20/02–31/03



30 jours ouvrables

Phase 2: 03/04–19/05

30 jours ouvrables



Situation projetée



- Zone de rencontre (20 km/h) de plain pied, circulations à double sens maintenues.
- Plantation de 11 arbres
- +- 100 m² de surface de pleine terre
- +- 100m² de pavage enherbé
- 11 places de parking maintenues, (revêtement perméable)
- ➔ Infiltration des eaux en place : 300 m²